MEETUS 全体スケジュール

更新日：2026年9月14日

1. 全体ロードマップ

準備期間から本番・撤収・事後処理に至る全体プロセスを5つの主要フェーズに区分しています。

フェーズ	対象期間	主要完了目標（**Done**の基準）
Phase 1: 立ち上げ・公募	2026年7月～11月	体制構築、公募開始、出演団体・会場の選定完了
Phase 2: 発表・技術すり合わせ	2026年11月～12月	出演団体等情報解禁、オリエンテーション、上演順案作成・一次技術資料集約
Phase 3: 当日運営計画・最終準備	2027年1月～2月	出演団体個別打合せ完了、当日マニュアル・香盤・進行表の確定
Phase 4: 直前確認・本番実施	2027年3月上旬～3/14	劇場入り、仕込み、リハーサル、DAY1・DAY2の上演と完全撤収
Phase 5: 事後処理・アーカイブ	2027年3月下旬	反省会、決算報告、活動報告書・アーカイブ公開、引き継ぎ

2. 進行月別詳細スケジュール

時期	完了タスク・マイルストーン
2026年 9月上旬	年間スケジュール完成／募集内容決定／団体決定前フライヤー
9月中旬	各部署スケジュール作成
9月14日	SNS投稿用素材完成／公募要項完成／応募フォーム完成／HP作成
9月15日	情報解禁／SNS運用開始
9月末	公募開始準備完了
10月1日	出演団体公募開始
10月中旬	会場決定
10月末	フライヤーデザイン思考開始（10/30まで）／会場決まり次第発表（12月までに）
11月15日	出演団体公募締切／出演団体選考開始
11月下旬	出演団体決定／出演団体へ通知／出演団体決定フライヤー（デザイン相談開始）チケット販売準備開始
12月上旬	チラシ配布計画／出演団体正式発表／出演団体顔合わせ
12月中旬	タイムテーブル（案）確定／チケット販売開始／出演団体フライヤー完成／フライヤー入稿（12月上旬までに）
12月末	各団体との初回打合せ／上演順（案）作成／技術資料提出開始
12月末	技術資料一次締切
2027年 1月上旬	演目紹介開始／各団体との個別調整開始

時期	完了タスク・マイルストーン
1月中旬	フライヤー配布開始
1月末	全団体との打合せ完了／当日運営計画（案）完成
2月上旬	当日スタッフ募集／機材・備品最終確認開始（リストアップ）
2月中旬	香盤・進行表（両日）・マニュアル・役割分担確定
2月下旬	参加団体最終確認（決起会兼確認会）
3月上旬	最終スタッフMTG（決起会兼確認会）／最終確認／印刷物完成／備品搬入準備
3月**9-12**日	劇場入り／仕込み／場当たり／リハーサル／ゲネプロ
3月**13**日（土）	**MEETUS DAY1**（本番上演：最大**6**団体）
3月**14**日（日）	**MEETUS DAY2**（交流会・ワークショップ・チーム創作・閉会）
3月**15**日（月）	バラシ・完全撤収
3月下旬	反省会／決算整理・報告／活動報告書作成／アンケート集計／次年度引き継ぎ